

Zeitplanung

Emotional Exceptions

Fa 12.1

(Anschütz Till, Strauß Lena-Michelle, Bruns India)

Festival App: "Virtual Line Party Fast"

Zeitliche Rahmenbedingungen

1. Halbjahr: 3 Blöcke x 12h

- Einplanen von -8h für unvorhergesehene Ereignisse
- -6h für Unterricht: Webanwendung mit und ohne Framework
- -4h für weitere Übungen

2. Halbjahr: 3 Blöcke x 22h

- Einplanen von -6h für Theorieunterricht
- -4h für Theorieunterricht
- -12h Präsentationszeit

Verfügbare Stunden: 62h

Zeiteinteilung

1. Planung der Daten und Datenstruktur **9h**

2. Diagramme **5h**

- Use Case
- Aktivität
- Zustand
- Sequenz
- Klassen

3. Entwicklung **28h**

- | | | | |
|---------------------------|-----|--|-----|
| • Login | 9h | • Planung und Umsetzung API | 10h |
| • User Ansicht | 10h | • Planung und Umsetzung DB | 9h |
| • Stand und Admin Ansicht | 9h | • Informieren über ggf. Session Handling + sonstiges | 9h |

4. Doku **14h**

5. Testen **6h**

Gesamt: **62h**